

Cronograma de etapas

ITEM	ETAPA - DESCRIÇÃO	DIAS CORRIDOS	
		01-25	26-35
1	Elaboração de projeto básico para edificação de cobertura metálica para rampa de acessibilidade e passarela metálica, contendo a elaboração de projeto arquitetônico para cobertura.		
2	Elaboração de projeto básico para edificação de cobertura metálica para rampa de acessibilidade e passarela metálica, contendo a elaboração de projeto de coleta de águas pluviais para cobertura.		
3	Elaboração de projeto básico para edificação de rampa de acessibilidade e passarela metálica, contendo a elaboração de projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).		
4	Elaboração de projeto básico para edificação de cobertura metálica para rampa de acessibilidade e passarela metálica, contendo a elaboração de projeto estrutural metálico para cobertura.		
5	Elaboração de projeto básico para edificação de passarela metálica, contendo a elaboração de projeto estrutural metálico de acordo com projeto arquitetônico anexo.		
6	Elaboração de projeto básico para edificação de passarela metálica e de rampa de acessibilidade, contendo a elaboração projeto estrutural de fundações e infraestrutura em concreto armado de acordo com projeto arquitetônico anexo		
7	Elaboração de projeto básico para edificação de passarela metálica e de rampa de acessibilidade, contendo a elaboração projeto estrutural de fundações e infraestrutura em concreto armado de acordo com projeto arquitetônico anexo		
8	Elaboração de projeto básico para edificação de calçada em concreto despolado, de faixas de confinamento e de calhas de drenagem superficial em concreto armado, contendo a elaboração de projeto estrutural de superestrutura em concreto armado de acordo com projeto arquitetônico anexo.		
9	Memoriais descritivos.		
10	Planilha orçamentária referência.		
11	Cronograma físico-financeiro referência.		
12	Atividades complementares.		