Ministério da Educagéo

Secretaria de Educacéo Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal Catarinense - Reitoria

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: PASSARELAS DE CONCRETO E METALICA COBERTAS E PAVIMENTAGAO
AREA 1.875,00 m?
LOCAL: Rua Vigério Frei Jodo, n° 550, Luzerna, SC
RESP. TEC.: Arg. Urb. Ellen Cristina de Andrade Thomazo
DATA: 20/11/2020

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

REF: SICRO3 - 04/2020 - Santa Catarina

LDI DE OBRA: 26,92%

LEGENDA:

Fisico (%)

Financeiro (R$)

~ PERIODO
ETAPA DESCRICAO TOTAL
¢ 01-30DIAS | 31-60DIAS | 61— 90 DIAS |91 - 120 DIAS | 121 - 150 DIAS | 151 - 180 DIAS | 181 - 210 DIAS | 211 - 240 DIAS | 241 - 270 DIAS | 271 - 300 DIAS
98,56% 1,44% 0,19%
SERVICOS PRELIMINARES
¢ R$ 3.098,21 RS 45,24
) 100,00%
11  |LIMPEZA DA AREA 1.849.28
1 _ 100,00%
12  |LOCACAO DA OBRA 2 R$ 3.143,45
1.248,93
[
1.3  |DEMOLICAO 100,00%
45,24
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
CANTEIRO DE OBRA 92,27% 0,38% 0,26% 0,46% 0,49% 1,06% 1,05% 1,89% 1,13% 1,01% 5,34%
R$ 82.891,43 R$ 337,07 R$ 233,64 R$ 412,65 R$ 439,16 R$ 953,13 R$ 946,91 R$ 1.693,61 R$ 1.015,12 R$ 910,86
~ ) 100,00%
2.1  |LIGACOES PROVISORIAS
) ¢ 16.854,33
_ 100,00% R$ 89.833,59
2.2 |INSTALACAO DO CANTEIRO 65.456.73
b3 |ALUGUEIS 7,72% 4,48% 3,11% 5,49% 5,84% 12,67% 12,59% 22,51% 13,49% 12,11%
: 580,37 337,07 233,64 412,65 439,16 953,13 946,91 1.693,61 1.015,12 910,86
_ 49,06% 49,34% 1,61% 4,24%
MOVIMENTACAO DE TERRA : ‘ ' :
¢ R$ 70.298,86 R$ 1.147,36
50,00% 50,00%
TERRAPLENAGEM
70.098,59
_ 50,00% 50,00%
31 [3.1.1 PAVIMENTACAO (VIA E PASSEIO
GAO( ) 61.647,68
3.1.2 RAMPA E TALUDES 50,00% 50,00%
5 o 8.450,91
100,00% RS 71.446,22
3.2 |SAPATAS 20027
100,00%
3.3 |SPCDA 304,05
0,
3.4 |DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA 1?2 éo((3>2/o
100,00%
3.5 |REATERRO 691,29
] 13,01% 26,76% 28,04% 19,02% 8,94% 4,22% 1,47%
INFRA-ESTRUTURA TOTAL DA PASSARELA INCLUSIVE TRECHO METALICO sevenss | mema | meums G ATE AT
41 |REFERENCIA 01 50,00% 50,00%
6.430,08
N 50,009
42 |REFERENCIA 02 50,00% A
6.792,17
4
N 9 0 R$ 24.709,00
4.3 |REFERENCIA 03 50,00% 50,00% 0
7.066,86
0, 0,
44 |REFERENCIA 04 50,00% 50,00%
2.334,80
0, 0,
45 |REFERENCIA 05 50,00% 50.00%
2.085,09
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0,69% 7,94% 23,60% 21,43% 19,96% 26,37% 10,42%
SUPERESTRUTURA
R$ 41.786,98 R$ 38.863,44 R$ 41.909,25 R$ 52.932,59
o 2,89% 27,80% 69,31%
5.1 REFERENCIA 01 41.786.98
A 5,96% 28,45% 65,59%
5.2 REFERENCIA 02 38.863.44
A 3,35% 28,16% 68,49%
5 5.3 REFERENCIA 03
41.909,25 R$ 175.492,26
A 1,80% 34,59% 63,61%
5.4 REFERENCIA 04 17.675,51
o 0,96% 99,04%
5.5 REFERENCIA 05 22.564,04
5.6 PILARES METALICOS PARA SUSTENTACAO DA COBERTURA DA PASSARELA EM 100,00%
. CONCRETO 12.693,04
0, 0, 0,
COBERTURA DAS PASSARELAS EM CONCRETO E METALICA 45,69% 54.31% 10,85%
R$ 182.726,14
43,94% 56,06%
6 6.1 ESTRUTURA
130.050,85 R$ 182.726,14
50,00% 50,00%
6.2 FECHAMENTOS 52.675,29
- a 100,00% 5,62%
7 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 94.544,63 RS 94.544.63
17,51% 24,56% 32,90% 16,41% 8,61% 9,59%
DRENAGEM R$ 147.545,76 R$ 13.907,49
0,
8.1 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA 11:;)2':;);)7/03
8 . )
100,009 R$ 161.453,25
8.2 SISTEMDE DRENAGEM DA PASSARELA 72’ 76/0 $ ’
19,16% 26,88% 36,00% 17,96%
8.3 SISTEMA DE DRENAGEM DA PISTA 147.545,76
. 1,10% 3,80% 26,06% 22,02% 29,84% 17,18% 2,77%
9 IMPERMEABILIZAGAO 46.607,04 R$ 46.607,04
~ 4,09% 20,69% 24,02% 51,19% 9,27%
PAVMENTACAO ’ ’ ’ ’ ’
¢ R$ 156.016,00
6,06% 6,57% 11,51% 75,86%
10 10.1 PISTA ’ ’ ’ ,
105.289,12 R$ 156.016,00
50,00% 50,00%
10.2 |PASSEIOS
50.726,88
~ a 10,00% 45,00% 45,00% 5,88%
INSTALACOES ELETRICAS RS 9.897 52 RS 89.115,09
100,00%
n 11 ETAPA 01 9.897,52 R$ 99.012,61
50,00% 50,00%
11.2 ETAPA 02 89.115,00
17,97% 17,03% 47,25% 17,75% 3,20%
REVESTIMENTOS
R$ 1.189,49 R$ 13.529,42 R$ 39.120,46
31,019 29,299 30,609 9,109
12.1 REVESTIMENTO DO PISO DA PASSARELA EM CONCRETO 01% 29% 60% 29 ’277688
100,00%
12 12.2 |ACABAMENTO PARTE INFERIOR DA LAJE DA PASSARELA EM CONCRETO 13.520.42 RS 53.839,37
50,00% 50,00%
12.3 |REVESTIMENTO PARA PASSEIO 2 2
1.189,49
30,00% 70,00%
124 |PISTA ’ ’
9.842,58
100,00% 1,38%
13 PAISAGISMO
23.234,21 R$ 23.234,21
- 100,00% 0,40%
14 SINALIZACAO DA PISTA
¢ 6.675,30 R$ 6.675,30
- 28,88% 27,27% 28,49% 15,35% 20,92%
GUARDA-CORPO E CORRIMAO R$ 101.745,30 | R$96.080,24 | R$ 100.375,59 | R$ 54.087,18
0,
15.1 GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 01) 100,00%
101.745,30
0,
15.2 |GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 02) 100,00%
iE 96.080,24
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- o 100,00% R$ 352.288,31
15.3 |GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 03) 100.375,59
154 |GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 04) MO0
) 29.867,92
15.5 |GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 05) 100,00%
) 24.219,26
PINTURA 22,40% 21,15% 44,63% 11,64% 0,18% 1,07%
R$ 4.042,56 R$ 3.817,57 R$ 8.052,97 R$ 2.100,17 R$ 32,56
- o 100,009
16.1 |GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 01) 00%
4.042,56
- o 100,009
16.2 |GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 02) 3 81’7 5/70
- o 100,00%
16.3 |GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 03) 3088 130
16 =S
0,
16.4 |GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 04) 10108‘205/; RS 18.045,83
- o 100,009
16.5 |GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 05) 91:'3 65/0
a 100,00%
16.6 |PARTE INFERIOR DA LAJE PRE-FABRICADA X
4.064,84
100,00%
16.7 |REPAROS NA PAREDE DA PORTA A SER INSTALADA 32 56
100,00% 0,01%
17 ALVENARIAS 163,35 RS 163.35
100,00% 0,16%
18 ESQUADRIAS ' '
Q 2.618,15 R$ 2.618,15
100,00% 0,19%
19 LIMPEZA FINAL DA OBRA
3.273,11 R$ 3.273,11
86,56% 13,44% 0,22%
20 SERVICOS COMPLEMENTARES
¢ 3.726,07 R$ 3.726,07
= 7,72% 4,48% 3,11% 5,49% 5,84% 12,67% 12,59% 22,51% 13,49% 12,11% 6,82%
21 ADMINISTRAGAO LOCAL 8.858,89 5.145,05 3.566,29 6.298,79 6.703,42 14.548,72 14.453,76 25.851,50 15.494,83 13.903,44 R$ 114.824,68
TOTAL FiSICO (%) 7,72% 4,48% 3, 1% 5,49% 5,84% 12,67% 12,59% 22,51% 13,49% 12,11% RS 1.683.672.57
TOTAL FINANCEIRO (R$) R$ 94.848,54 R$ 75.780,98 | R$ 13.956,08 | R$ 23.401,13 | R$ 203.542,18 | R$ 162.487,95 | R$ 316.498,31 | R$ 249.042,72 | R$ 295.691,25 | R$ 248.423,42 T
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