
 

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal Catarinense - Reitoria

 

Page 1 of 3
____________________________________________________________

Rua das missões, 100, Ponta Aguda
Blumenau, SC, CEP: 89.051-000

Telefone: (47) 3331-7800 / ifc.ifc.edu.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:  PASSARELAS DE CONCRETO E METÁLICA COBERTAS E PAVIMENTAÇÃO

ÁREA 1.875,00 m²

LOCAL: Rua Vigário Frei João, nº 550, Luzerna, SC

RESP. TEC.: Arq. Urb. Ellen Cristina de Andrade Thomazo

DATA: 20/11/2020 LEGENDA:

REF:
Físico (%)

LDI DE OBRA: 26,92% Financeiro (R$)

ETAPA DESCRIÇÃO
PERÍODO

TOTAL
01 – 30 DIAS 31 – 60 DIAS 61 – 90 DIAS 91 – 120 DIAS 121 – 150 DIAS 151 – 180 DIAS 181 – 210 DIAS 211 – 240 DIAS 241 – 270 DIAS 271 – 300 DIAS

 1 

SERVIÇOS PRELIMINARES
98,56% 1,44% 0,19%

R$ 3.098,21 R$ 45,24

R$ 3.143,45

 1.1 LIMPEZA DA ÁREA
100,00%

1.849,28

 1.2 LOCAÇÃO DA OBRA
100,00%

1.248,93

 1.3 DEMOLIÇÃO
100,00%

45,24

 2 

CANTEIRO DE OBRA
92,27% 0,38% 0,26% 0,46% 0,49% 1,06% 1,05% 1,89% 1,13% 1,01% 5,34%

R$ 82.891,43 R$ 337,07 R$ 233,64 R$ 412,65 R$ 439,16 R$ 953,13 R$ 946,91 R$ 1.693,61 R$ 1.015,12 R$ 910,86

R$ 89.833,59

 2.1 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
100,00%

16.854,33

 2.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
100,00%

65.456,73

2.3 ALUGUEIS
7,72% 4,48% 3,11% 5,49% 5,84% 12,67% 12,59% 22,51% 13,49% 12,11%

580,37 337,07 233,64 412,65 439,16 953,13 946,91 1.693,61 1.015,12 910,86

 3 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
49,06% 49,34% 1,61% 4,24%

R$ 70.298,86 R$ 1.147,36

R$ 71.446,22

 3.1 

TERRAPLENAGEM
50,00% 50,00%

70.098,59

 3.1.1 PAVIMENTAÇÃO (VIA E PASSEIO)
50,00% 50,00%

61.647,68

 3.1.2 RAMPA E TALUDES
50,00% 50,00%

8.450,91

 3.2 SAPATAS
100,00%

200,27

 3.3 SPCDA
100,00%

304,05

 3.4 DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA
100,00%

152,02

 3.5 REATERRO
100,00%

691,29

 4 

INFRA-ESTRUTURA TOTAL DA PASSARELA INCLUSIVE TRECHO METÁLICO
13,01% 26,76% 28,04% 19,02% 8,94% 4,22% 1,47%

R$ 6.430,08 R$ 6.792,17 R$ 7.066,86 R$ 2.334,80 R$ 2.085,09

R$ 24.709,00

4.1 REFERÊNCIA 01 50,00% 50,00%

6.430,08

4.2 REFERÊNCIA 02 50,00% 50,00%

6.792,17

4.3 REFERÊNCIA 03
50,00% 50,00%

7.066,86

4.4 REFERÊNCIA 04
50,00% 50,00%

2.334,80

4.5 REFERÊNCIA 05
50,00% 50,00%

2.085,09
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 5 

SUPERESTRUTURA
0,69% 7,94% 23,60% 21,43% 19,96% 26,37% 10,42%

R$ 41.786,98 R$ 38.863,44 R$ 41.909,25 R$ 52.932,59

R$ 175.492,26

 5.1 REFERÊNCIA 01
2,89% 27,80% 69,31%

41.786,98

 5.2 REFERÊNCIA 02
5,96% 28,45% 65,59%

38.863,44

 5.3 REFERÊNCIA 03
3,35% 28,16% 68,49%

41.909,25

 5.4 REFERÊNCIA 04
1,80% 34,59% 63,61%

17.675,51

 5.5 REFERÊNCIA 05
0,96% 99,04%

22.564,04

 5.6 
100,00%

12.693,04

 6 

COBERTURA DAS PASSARELAS EM CONCRETO E METÁLICA
45,69% 54,31% 10,85%

R$ 182.726,14

R$ 182.726,14
 6.1 ESTRUTURA

43,94% 56,06%

130.050,85

 6.2 FECHAMENTOS
50,00% 50,00%

52.675,29

 7 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
100,00% 5,62%

94.544,63 R$ 94.544,63

 8 

DRENAGEM
17,51% 24,56% 32,90% 16,41% 8,61% 9,59%

R$ 147.545,76 R$ 13.907,49

R$ 161.453,25

 8.1 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA
100,00%

13.834,73

 8.2 SISTEMDE DRENAGEM DA PASSARELA
100,00%

72,76

 8.3 SISTEMA DE DRENAGEM DA PISTA
19,16% 26,88% 36,00% 17,96%

147.545,76

 9 IMPERMEABILIZAÇÃO
1,10% 3,80% 26,06% 22,02% 29,84% 17,18% 2,77%

46.607,04 R$ 46.607,04

 10 

PAVMENTAÇÃO
4,09% 20,69% 24,02% 51,19% 9,27%

R$ 156.016,00

R$ 156.016,00
 10.1 PISTA

6,06% 6,57% 11,51% 75,86%

105.289,12

 10.2 PASSEIOS
50,00% 50,00%

50.726,88

 11 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10,00% 45,00% 45,00% 5,88%

R$ 9.897,52 R$ 89.115,09

R$ 99.012,61
 11.1 ETAPA 01

100,00%

9.897,52

 11.2 ETAPA 02
50,00% 50,00%

89.115,09

 12 

REVESTIMENTOS
17,97% 17,03% 47,25% 17,75% 3,20%

R$ 1.189,49 R$ 13.529,42 R$ 39.120,46

R$ 53.839,37

 12.1 REVESTIMENTO DO PISO DA PASSARELA EM CONCRETO
31,01% 29,29% 30,60% 9,10%

29.277,88

 12.2 ACABAMENTO PARTE INFERIOR DA LAJE DA PASSARELA EM CONCRETO
100,00%

13.529,42

 12.3 REVESTIMENTO PARA PASSEIO
50,00% 50,00%

1.189,49

 12.4 PISTA
30,00% 70,00%

9.842,58

 13 PAISAGISMO
100,00% 1,38%

23.234,21 R$ 23.234,21

 14 SINALIZAÇÃO DA PISTA
100,00% 0,40%

6.675,30 R$ 6.675,30

 15 

GUARDA-CORPO E CORRIMÃO
28,88% 27,27% 28,49% 15,35% 20,92%

R$ 101.745,30 R$ 96.080,24 R$ 100.375,59 R$ 54.087,18

 15.1 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 01)
100,00%

101.745,30

 15.2 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 02)
100,00%

96.080,24

PILARES METÁLICOS PARA SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA DA PASSARELA EM 
CONCRETO
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 15.3 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 03)
100,00% R$ 352.288,31

100.375,59

 15.4 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 04)
100,00%

29.867,92

 15.5 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 05)
100,00%

24.219,26

 16 

PINTURA
22,40% 21,15% 44,63% 11,64% 0,18% 1,07%

R$ 4.042,56 R$ 3.817,57 R$ 8.052,97 R$ 2.100,17 R$ 32,56

R$ 18.045,83

 16.1 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 01)
100,00%

4.042,56

 16.2 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 02)
100,00%

3.817,57

 16.3 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 03)
100,00%

3.988,13

 16.4 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 04)
100,00%

1.186,52

 16.5 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 05)
100,00%

913,65

 16.6 PARTE INFERIOR DA LAJE PRÉ-FABRICADA
100,00%

4.064,84

 16.7 REPAROS NA PAREDE DA PORTA A SER INSTALADA
100,00%

32,56

 17 ALVENARIAS
100,00% 0,01%

163,35 R$ 163,35

 18 ESQUADRIAS
100,00% 0,16%

2.618,15 R$ 2.618,15

 19 LIMPEZA FINAL DA OBRA
100,00% 0,19%

3.273,11 R$ 3.273,11

 20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
86,56% 13,44% 0,22%

3.726,07 R$ 3.726,07

 21 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
7,72% 4,48% 3,11% 5,49% 5,84% 12,67% 12,59% 22,51% 13,49% 12,11% 6,82%

8.858,89 5.145,05 3.566,29 6.298,79 6.703,42 14.548,72 14.453,76 25.851,50 15.494,83 13.903,44 R$ 114.824,68

TOTAL FÍSICO (%) 7,72% 4,48% 3,11% 5,49% 5,84% 12,67% 12,59% 22,51% 13,49% 12,11%
R$ 1.683.672,57

TOTAL FINANCEIRO (R$) R$ 94.848,54 R$ 75.780,98 R$ 13.956,08 R$ 23.401,13 R$ 203.542,18 R$ 162.487,95 R$ 316.498,31 R$ 249.042,72 R$ 295.691,25 R$ 248.423,42


