
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DE OBRA

0

0

0

ETAPA DESCRIÇÃO
PERÍODO

TOTAL
01 – 30 DIAS 31 – 60 DIAS 61 – 90 DIAS 91 – 120 DIAS 121 – 150 DIAS 151 – 180 DIAS 181 – 210 DIAS 211 – 240 DIAS 241 – 270 DIAS 271 – 300 DIAS

 1 

SERVIÇOS PRELIMINARES
98,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,44% 0,19%

R$ 3.051,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44,57

R$ 3.095,57

 1.1 LIMPEZA DA ÁREA
100,00%

1.821,10

 1.2 LOCAÇÃO DA OBRA
100,00%

1.229,90

 1.3 DEMOLIÇÃO
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,57

 2 

CANTEIRO DE OBRA
92,27% 0,27% 0,10% 0,27% 0,95% 1,06% 1,05% 1,89% 1,13% 1,01% 5,34%

R$ 81.628,41 R$ 240,23 R$ 87,90 R$ 234,92 R$ 837,84 R$ 938,61 R$ 932,48 R$ 1.667,81 R$ 999,65 R$ 896,98

R$ 88.464,83

 2.1 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
100,00%

16.597,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
100,00%

64.459,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 ALUGUEIS
7,72% 3,24% 1,19% 3,17% 11,31% 12,67% 12,59% 22,51% 13,49% 12,11%

571,53 240,23 87,90 234,92 837,84 938,61 932,48 1.667,81 999,65 896,98

 3 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
49,06% 49,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,61% 0,00% 4,24%

R$ 0,00 R$ 69.227,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.129,90 R$ 0,00

R$ 70.357,57

 3.1 

TERRAPLENAGEM
50,00% 50,00%

69.030,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 3.1.1 PAVIMENTAÇÃO (VIA E PASSEIO)
50,00% 50,00%

0,00 60.708,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 3.1.2 RAMPA E TALUDES
50,00% 50,00%

0,00 8.322,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 3.2 SAPATAS
100,00%

0,00 197,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 3.3 SPCDA
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,43 0,00

 3.4 DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,71 0,00

 3.5 REATERRO
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,76 0,00

OBRA:  PAVIMENTAÇÃO DE VIA E PASSEIO INTERNOS, PASSARELA 
E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS LUZERNA DO IFC



 4 

INFRA-ESTRUTURA TOTAL DA PASSARELA INCLUSIVE TRECHO METÁLICO
0,00% 13,01% 26,76% 28,04% 19,02% 8,94% 4,22% 0,00% 0,00% 0,00% 1,47%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.332,13 R$ 6.688,69 R$ 6.959,19 R$ 2.299,24 R$ 2.053,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 24.332,57

4.1 REFERÊNCIA 01
50,00% 50,00%

0,00 0,00 6.332,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 REFERÊNCIA 02
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 6.688,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 REFERÊNCIA 03
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 6.959,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 REFERÊNCIA 04
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.299,24 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 REFERÊNCIA 05
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.053,32 0,00 0,00 0,00

 5 

SUPERESTRUTURA
0,00% 0,00% 0,69% 7,94% 23,60% 21,43% 19,96% 26,37% 0,00% 0,00% 10,42%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 41.150,26 R$ 38.271,28 R$ 41.270,66 R$ 52.126,14 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 172.818,34

 5.1 REFERÊNCIA 01
2,89% 27,80% 69,31%

0,00 0,00 0,00 0,00 41.150,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 5.2 REFERÊNCIA 02
5,96% 28,45% 65,59%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.271,28 0,00 0,00 0,00 0,00

 5.3 REFERÊNCIA 03
3,35% 28,16% 68,49%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.270,66 0,00 0,00 0,00

 5.4 REFERÊNCIA 04
1,80% 34,59% 63,61%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.406,24 0,00 0,00

 5.5 REFERÊNCIA 05
0,96% 99,04%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.220,28 0,00 0,00

 5.6 
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.499,62 0,00 0,00

 6 

COBERTURA DAS PASSARELAS EM CONCRETO E METÁLICA
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,69% 54,31% 0,00% 10,85%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 179.941,85 R$ 0,00

R$ 179.941,85
 6.1 ESTRUTURA

43,94% 56,06%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.069,18 0,00

 6.2 FECHAMENTOS
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.872,67 0,00

 7 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
100,00% 5,62%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.103,96 R$ 93.103,96

 8 

DRENAGEM
0,00% 5,54% 6,00% 10,52% 69,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,61% 9,59%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 145.297,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.695,60

R$ 158.993,09

 8.1 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.623,94

 8.2 SISTEMDE DRENAGEM DA PASSARELA
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,66

PILARES METÁLICOS PARA SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA DA 
PASSARELA EM CONCRETO



 8.3 SISTEMA DE DRENAGEM DA PISTA
6,06% 6,57% 11,51% 75,86%

0,00 0,00 0,00 0,00 145.297,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 9 IMPERMEABILIZAÇÃO
1,10% 3,80% 26,08% 22,02% 29,84% 17,18% 2,77%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.896,86 0,00 0,00 R$ 45.896,86

 10 

PAVMENTAÇÃO
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,09% 20,69% 24,02% 51,19% 0,00% 0,00% 9,27%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 153.638,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 153.638,64
 10.1 PISTA

6,06% 6,57% 11,51% 75,86%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.684,71 0,00 0,00 0,00

 10.2 PASSEIOS
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.953,93 0,00 0,00 0,00

 11 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,00% 45,00% 5,88%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.746,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 87.757,20

R$ 97.503,95
 11.1 ETAPA 01

100,00%

0,00 0,00 0,00 9.746,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 11.2 ETAPA 02
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.757,20

 12 

REVESTIMENTOS
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,97% 17,03% 47,25% 17,75% 0,00% 3,20%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.171,38 R$ 13.323,28 R$ 38.524,36 R$ 0,00

R$ 53.019,02

 12.1 REVESTIMENTO DO PISO DA PASSARELA EM CONCRETO
31,01% 29,29% 30,60% 9,10%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.831,76 0,00

 12.2 ACABAMENTO PARTE INFERIOR DA LAJE DA PASSARELA EM CONCRETO
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.323,28 0,00 0,00

 12.3 REVESTIMENTO PARA PASSEIO
50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171,38 0,00 0,00 0,00

 12.4 PISTA
30,00% 70,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.692,60 0,00

 13 PAISAGISMO
100,00% 1,38%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.880,17 R$ 22.880,17

 14 SINALIZAÇÃO DA PISTA
100,00% 0,40%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.573,60 R$ 6.573,60

 15 

GUARDA-CORPO E CORRIMÃO
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,88% 27,27% 28,49% 15,35% 0,00% 20,92%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100.194,94 R$ 94.616,20 R$ 98.846,08 R$ 53.263,14 R$ 0,00

R$ 346.920,36

 15.1 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 01)
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.194,94 0,00 0,00 0,00 0,00

 15.2 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 02)
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.616,20 0,00 0,00 0,00

 15.3 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 03)
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.846,08 0,00 0,00



 15.4 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 04)
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.412,85 0,00

 15.5 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 05)
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.850,29 0,00

 16 

PINTURA
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,40% 21,15% 44,62% 11,64% 0,18% 1,07%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.981,01 R$ 3.759,45 R$ 7.930,30 R$ 2.068,24 R$ 32,07

R$ 17.771,07

 16.1 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 01)
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.981,01 0,00 0,00 0,00 0,00

 16.2 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 02)
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.759,45 0,00 0,00 0,00

 16.3 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 03)
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.927,37 0,00 0,00

 16.4 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 04)
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168,46 0,00

 16.5 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (REFERÊNCIA 05)
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899,78 0,00

 16.6 PARTE INFERIOR DA LAJE PRÉ-FABRICADA
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.002,93 0,00 0,00

 16.7 REPAROS NA PAREDE DA PORTA A SER INSTALADA
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,07

 17 ALVENARIAS
100,00% 0,01%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,86 R$ 160,86

 18 ESQUADRIAS
100,00% 0,16%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.578,26 R$ 2.578,26

 19 LIMPEZA FINAL DA OBRA
100,00% 0,19%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.223,24 R$ 3.223,24

 20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
86,56% 13,44% 0,22%

0,00 0,00 3.669,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 3.669,31

 21 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
7,72% 3,24% 1,19% 3,17% 11,31% 12,67% 12,59% 22,51% 13,49% 12,11% 6,82%

8.723,90 3.666,83 1.341,70 3.585,90 12.788,91 14.327,02 14.233,51 25.457,56 15.258,72 13.691,57 R$ 113.075,63

TOTAL FÍSICO (%) 7,72% 3,24% 1,19% 3,17% 11,31% 12,67% 12,59% 22,51% 13,49% 12,11%
R$ 1.658.018,03

TOTAL FINANCEIRO (R$) R$ 93.403,31 R$ 73.134,73 R$ 11.431,04 R$ 20.256,27 R$ 207.033,70 R$ 160.012,10 R$ 311.675,64 R$ 245.248,03 R$ 291.185,86 R$ 244.637,36


