OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIA E PASSEIO INTERNOS, PASSARELA

TOMADA DE PREGOS N° 01/2020
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO DE OBRA

E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS LUZERNA DO IFC

- PERIODO
ETAPA DESCRICAO TOTAL
< 01-30 DIAS 31-60 DIAS 61-90 DIAS 91-120 DIAS | 121 -150 DIAS | 151 -180 DIAS | 181-210 DIAS | 211 -240 DIAS | 241-270DIAS | 271-300 DIAS
98,56% 1,44% 0,19%
SERVICOS PRELIMINARES
RS 3.051,00 RS 44,57
11 |[LIMPEZA DA AREA 100.00%
1.821,10
1
N 9 RS 3.095,57
12 |[LOCAGAO DA OBRA 100.00%
122990
_ 100,00%
13 |DEMOLICAO
44,57
92,27% 0.27% 0,10% 027% 0,95% 1,06% 1,05% 1,89% 1,13% 1,01% 5,34%
CANTEIRO DE OBRA
RS 81.628,41 RS 240,23 RS 87,90 RS 234,92 RS 837,84 R$ 938,61 R$ 932,48 RS 1.667,81 RS 999,65 RS 896,98
2.1 ILIGACOES PROVISORIAS 100,00%
) 16.597,53
N o RS 88.464,83
22 |INSTALAGAO DO CANTEIRO 100,00%
64.459,35
23 |ALUGUEIS 7,72% 324% 1,19% 3,17% 1131% 12,67% 12,59% 22,51% 13,49% 12,11%
571,53 240,23 87,90 234,92 837,84 938,61 932,48 1.667,81 999,65 896,98
_ 49,06% 49,34% 1,61% 4,24%
MOVIMENTAGAO DE TERRA
R$ 69.227,67 RS 1.129,90
TERRAPLENAGEM S0.00% 20,00%)
69.030,45
3.1 3.1 PAVIMENTACAO (VIA E PASSEIO) 50,00% 50,00%
60.708,30
312 RAMPA E TALUDES 50,00% 50,00%
3 8322,15
9 RS 70.357,57
32 [SAPATAS 100,00%
197,22
100,00%
33 [SPCDA
299,43
100,00%
34  [DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA 71
100,00%
35  |[REATERRO
680,76




) 13,01% 26,76% 28,04% 19,02% 8,94% 4,22% 1,47%
INFRA-ESTRUTURA TOTAL DA PASSARELA INCLUSIVE TRECHO METALICO
R$ 6.332,13 RS 6.688,69 RS 6.959,19 RS 2.299.24 R$ 2.053,32
o o
4.1  |[REFERENCIAO1 30,00% 30,00
6332,13
. D 50,009
42 |[REFERENCIA 02 30,00% )
6.688,69
. 50,00% 50,00% RS 24.332,57
43 |[REFERENCIA 03
6.959,19
. 50,00% 50,00%
44 |[REFERENCIA 04
2.299.24
. 50,00% 50,00%
45  |[REFERENCIA 05
2.053,32
0,69% 7,94% 23,60% 21,43% 19,96% 26,37% 10,42%
SUPERESTRUTURA
RS 41.150,26 RS 38.271,28 R$ 41.270,66 RS 52.126,14
. 9 27,809 69,31
51  |[REFERENCIA 01 2.89% 2 =
41.150,26
. 5.96% 28,45% 65,59%
52 |[REFERENCIA 02
38.271,28
. 335% 28,16% 68,49%
53  |[REFERENCIA 03
41.270,66 RS 172.818,34
. 1,80% 34,50% 63.61%
54  |[REFERENCIA 04
17.406,24
. 0,96% 99,04%
55  |[REFERENCIA 05
22.220,28
56 IPILARES METALICOS PARA SUSTENTAGAO DA COBERTURA DA 100,00%
- PASSARELA EM CONCRETO 12.499.62
) 45,69% 54,31% 10,85%
COBERTURA DAS PASSARELAS EM CONCRETO E METALICA
RS 179.941,85
43.94% 56,06%
6.1  |[ESTRUTURA
128.069,18 R$ 179.941,85
50,00% 50,00%
62  |[FECHAMENTOS
51.872,67
R . 100,00% 5,62%
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
93.103,96 RS 93.103,96
5,54% 6,00% 10,52% 69.33% 8,61% 9,59%
DRENAGEM
RS 145.297,49 RS 13.695,60
100,00%
8.1  [SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA
13.623,94
100,00% RS 158.993,09

8.2 ISISTEMDE DRENAGEM DA PASSARELA

71,66




83  [SISTEMA DE DRENAGEM DA PISTA 6,06% 6,572 3L [2,85%
145.297,49
0 . 1,10% 3,80% 26,08% 22,02% 29,84% 17,18% 2,77%
45.896,86 RS 45.896,86
e 4,09% 20,69% 24,02% 51,19% 9,27%
RS 153.638,64
- o e 6,06% 6,57% 11,51% 75,86%
103.684,71 RS 153.638,64
10.2 IPASSEIOS 20:0020 200020
49.953,93
ﬂ. L 10,00% 45,00% 45,00% 5,88%
RGN ELD RS 9.746,75 R$ 87.757,20
100,00%
11 1.1 [ETAPAOI
9.746,75 RS 97.503,95
11.2 [ETAPA 02 2000% 20003
87.757,20
I — 17,97% 17,03% 47,25% 17,75% 3,20%
RS 1.171,38 RS 13.323,28 RS 38.524,36
121 [REVESTIMENTO DO PISO DA PASSARELA EM CONCRETO BLOIA 22254 20.50% 25;;’:/"76
12 122 |ACABAMENTO PARTE INFERIOR DA LAJE DA PASSARELA EM CONCRETO L0000
13.323,28 RS 53.019,02
123 [REVESTIMENTO PARA PASSEIO 20:00% ]5[:3:)';/;
|En 30,00% 70,00%
9.692,60
13 PAISAGISMO LD LELED
22.880,17 RS 22.880,17
14 SINALIZACAO DA PISTA LD s
6.573,60 RS 6.573,60
. 28,88% 27,27% 28,49% 15,35% 20,92%
RS 100.194,94 RS 94.616,20 RS 98.846,08 RS 53.263,14
151 |GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 01) L0000
100.194,94
15.2 IGUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 02) :;?”:]ZZ)
15
153 IGUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 03) 100,003

98.846,08

R$ 346.920,36




154 IGUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 04)

100,00%

29.412,85
_ _ 100,00%
155  |GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 05)
23.850,29
22,40% 21,15% 44,62% 11,64% 0,18% 1,07%
PINTURA
RS 3.981,01 RS 3.759,45 RS 7.930,30 RS 2.068,24 RS 32,07
_ _ 100,009
161 |GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 01) 2081 0]"
_ _ 100,00%
162 |GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 02) 275045
_ . 100,00%
163 |GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 03) 209737
16 927,
_ . 100,00% RS 17.771,07
164 |GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 04) 6846
168,
_ . 100,00%
165 |GUARDA-CORPO E CORRIMAO (REFERENCIA 05) 29978
. 100,00%
166 |PARTE INFERIOR DA LAJE PRE-FABRICADA
4.002,93
100,00%
167 |REPAROS NA PAREDE DA PORTA A SER INSTALADA 107
100,00% 0,01%
17 |ALVENARIAS
160,86 RS 160,86
100,00% 0,16%
18 |ESQUADRIAS
2.578,26 RS 2.578,26
100,00% 0,19%
19 |LIMPEZA FINAL DA OBRA
322324 RS 3.223.24
86,56% 13.44% 0,22%
20 |SERVICOS COMPLEMENTARES
3.669,31 RS 3.669,31
- 7,72% 3,24% 1,19% 3,17% 1131% 12,67% 12,59% 22,51% 13.49% 12,11% 6,82%
21 ADMINISTRAGCAO LOCAL .
8.723,90 3.666,83 1341,70 3.585,90 12.788,91 14.327,02 14.233,51 25.457,56 15.258,72 13.691,57 RS 113.075,63
TOTAL FISICO (%) 7,72% 3,24% 1,19% 3,17% 11.31% 12,67% 12,59% 22,51% 13,49% 12,11% Ip——
TOTAL FINANCEIRO (RS) RS 93.403,31 RS 73.134,73 RS 11.431,04 RS 20.256,27 RS 207.033,70 RS 160.012,10 RS 311.675,64 RS 245.248,03 RS 291.185,86 RS 244.637,36 S




